



REPORTE DE AVANCE DE OBRAS FINANCIADAS CON LOS INGRESOS DE LA BURSATILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El 16 de Mayo de 2007, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas autorizó al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante Decreto número 177 publicado en el Periódico Oficial, la constitución de un fideicomiso de instrumentación financiera para emitir valores que se colocaron en el mercado bursátil mexicano hasta por la cantidad de 5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N), afectando temporalmente como fuente de pago los ingresos derivados del 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), su actualización y recargos.

Como resultado de esta emisión de valores bursátiles obtuvo en el ejercicio 2007 recursos por un monto de 4 mil 465 millones 290 mil 717 pesos, una vez descontadas las cantidades necesarias para cubrir los gastos relacionados con la estructuración y colocación de la emisión de los valores, así como los fondos de reserva y garantía que por ley se establecen en la creación de Fideicomisos por Instrumentación Financiera.

La recaudación del ejercicio 2021 por este impuesto han reflejado un incremento con relación al 2019 por la cantidad de 199 millones 128 miles de pesos, que equivale al 15.30%. Asimismo con relación a 2020 el incremento fue por la cantidad 71 millones 462 miles de pesos, que equivale al 5.00%. Incremento ocasionado a la implementación de acciones de vigilancia fiscal, además de que algunas dependencias del sector Estatal, Federal y Municipal han reflejado importes mayores en sus pagos de dicha contribución, ocasionando que los ingresos muestren una tendencia al alza, independientemente de que al inicio de la administración 2019 se llevó a cabo políticas de austeridad y racionalidad del gasto en donde se redujo el número de plazas y ajustes salariales del personal de los órganos administrativos de las dependencias.

Es importante señalar que los esfuerzos por incrementar la recaudación en los últimos años han sido positivos, reflejándose en 199.97% del 2007 al 2021 la razón principal es la continuidad de programas en la Secretaría de Hacienda encaminados a mejorar la eficiencia en los procesos de recaudación, entre los que se pueden mencionar el seguimiento al cumplimiento del Impuesto de los H. Ayuntamientos Municipales, Dependencias Estatales y Federales, incremento en la fiscalización, depuración del Padrón de contribuyentes, entre otros.

Con los recursos de la bursatilización, en el 2007 se financiaron proyectos de inversión pública productiva por un monto de 997 millones 583 mil 257 pesos, quedando la cantidad de 3 mil 467 millones 707 mil 460 pesos al final de ese ejercicio.

El 12 de diciembre de 2007, el C. Gobernador del Estado de Chiapas emitió el Decreto por el que se autorizó la constitución del Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, identificado también por sus siglas FIDEFIM, con el objetivo de darle mayor transparencia al destino de los recursos obtenidos del proceso de la bursatilización. El fideicomiso se crea con un patrimonio inicial de 3 mil 467 millones 707 mil 460 pesos del saldo proveniente del Fideicomiso No. 635, quedando instalado su Comité Técnico el 4 de abril del 2008.

Con el FIDEFIM, el Gobierno del Estado da respuesta a los compromisos previamente establecidos, aplicando los recursos íntegramente al financiamiento transparente de la inversión pública productiva, favoreciendo la instrumentación y ejecución de programas y proyectos estratégicos detonantes de infraestructura y equipamiento en diversos sectores.

El FIDEFIM, autorizó desde su creación un monto de 3 mil 848 millones 137 mil 33 pesos, al 31 de diciembre de 2016 se había ejercido 3 mil 817 millones 823 mil 580 pesos.

Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM (2008 y 2009), la cual fue modificada en sus alcances y ejercida con recursos del Estado.

La situación de las obras autorizadas al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Salud:

OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MINISTRADO	AVANCE FÍSICO	FECHA APROB.
Hospital General de Comitán	\$152,924,861	\$152,924,861 ¹	100%	Ago-08
Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas	\$309,337,285	\$309,337,285 ¹	100%	Dic-08
Hospital General de Villaflores	\$49,770,000	\$49,770,000	100%	Dic-08
Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez	\$43,706,537	\$43,706,537	100%	Dic-08
Ampliación de Hospital General de Palenque	\$8,692,522	\$8,692,522	100%	Dic-08
Centro Médico Bicentenario (Hospital General de Tuxtla Gutiérrez)	318,308,505	318,308,505	100%	Jun-09
TOTAL	\$882,739,710	\$882,739,710		

Cabe hacer mención, el Centro Médico Bicentenario tiene un costo total de la obra de 903 millones 400 mil pesos, el cual será financiado con recursos del Fideicomiso por 318 millones 308 mil 505 y el resto con recursos federales; el proyecto fue concluido.

Educación

OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MINISTRADO	AVANCE FÍSICO	FECHA APROB.
Aportación Programa de ampliación de construcción de espacios educativos	\$199,134,926	\$199,134,926	100%	Jun-08
TOTAL	\$199,134,926	\$199,134,926		

Vivienda y servicios a la comunidad:

OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MINISTRADO	AVANCE FÍSICO	FECHA APROB.
Parque Bicentenario Tapachula	\$85,412,882	\$85,412,882	100%	Jun-08
Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales	\$6,264,000	\$3,132,000	60%	Jul-10
Mercado de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas	\$188,095,363	\$188,095,363	100%	Jun-08
Recinto Fiscalizado Puerto Madero (Puerto Chiapas)	\$40,492,725	\$40,492,725	100%	Sep-08
Torre Chiapas	\$859,569,804	\$859,569,804	100%	Feb-09
Autódromo Chiapas	\$49,191,320	\$49,191,320	100%	Ago-09
Mercado público Gustavo Díaz Ordaz	\$94,990,720	\$94,990,720	100%	Nov-09
Mercado San Juan	\$80,000,000	\$80,000,000	100%	Jul-10
Terminación del Rastro Municipal en Tapachula	\$20,000,000	\$20,000,000	100%	Dic-10

¹ Se recuperaron de otras fuentes de financiamiento \$51,114,840.00 y \$164,673,187.77 para el Hospital General de Comitán y el Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de las Casas, respectivamente.

Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar (Suministro e instalación de viviendas prefabricadas) en Santiago El Pinar	\$81,453,503	\$81,453,503	100%	Dic-10
Desarrollo e Instalación de los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado "MiGo"	\$59,605,877	\$59,605,877	100%	Dic-10
Mejoramiento de imagen urbana de Tapachula 3ra; 7a Etapa San Cristóbal de Las Casas Pueblo Mágico (Mejoramiento de imagen urbana); Mejoramiento de imagen e infraestructura urbana de Palenque y zona de influencia 3ra. Etapa (Mejoramiento de imagen).	23,175,000	23,175,000	100%	Dic-10
TOTAL	\$1,588,251,194	1,585,119,194		

Referente al proyecto Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales, el proyecto consideraba que la fuente de pago de las plantas de tratamiento el impuesto sobre uso vehicular, al ser derogado este impuesto para el ejercicio fiscal 2012 se canceló el proyecto Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales. En este momento se encuentra en revisión para la recuperación de saldos pendientes.

Otros Servicios y Actividades económicas:

OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MINISTRADO	AVANCE FÍSICO	FECHA APROB.
Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM (2008 y 2009)	\$1,200,000	\$0	0%	Dic-08 y Feb-10
Proyecto piloto de administración digital de documentos de la Secretaría de Hacienda	675,000	\$675,000	100%	May-11
TOTAL	\$1,875,000	\$,675,000		

El proyecto Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM (2008 y 2009) fue cancelado ya que se realizó con recursos estatales.

Asuntos de Orden Público y Seguridad:

OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MINISTRADO	AVANCE FÍSICO	FECHA APROB.
Punto Interno de Revisión Aduanal (Adquisición de Terreno) en el municipio de la Trinitaria	27,000,000	27,000,000	100%	Feb-11
Adquisición de terreno para la el Punto Interno de Revisión (adquisición de terreno), en el municipio de Catazajá	11,000,000	11,000,000	100%	Feb-11

Adquisición de Predio para el Establecimiento del Campo Militar de la SEDENA, en el municipio de Chicomuselo	9,500,000	9,500,000	100%	Feb-11
TOTAL	\$47,500,000	\$47,500,000		

Comunicaciones y Transportes:

OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MINISTRADO	AVANCE FÍSICO	FECHA APROB.
Adquisición de suelo para el Aeropuerto Internacional de Palenque	\$130,000,000	\$119,889,635	100%	Abr-08
Equipo de reciclado y precalentamiento y equipo periférico (Dragón)	\$50,245,688	\$50,245,688	100%	Sep-08
Estudios básicos y Anteproyecto de la Autopista escénica San Cristóbal de las Casas-Palenque	\$11,523,276	\$11,523,276	100%	Oct-08
Estudios Básicos y Anteproyecto de la Autopista escénica Internacional "Ángel Albino Corzo"-Villaflora-Tonalá	\$9,441,500	\$9,441,500	100%	Dic-08
Levantamiento Fotogramétrico para los Estudios de la Autopista Escénica San Cristóbal de Las Casas-Palenque	\$1,188,065	\$1,188,065	100%	Feb-09
Levantamiento Fotogramétrico para los Estudios de la Autopista E.C. Aeropuerto I. Ángel Albino Corzo-Villaflora-Tonalá	\$906,968	\$906,968	100%	Feb-09
Terminal de transporte de SCLC	\$7,000,000	\$7,000,000	100%	Jun-09
Terminal de transporte de Tapachula	\$7,000,000	\$7,000,000	100%	Jun-09
Modernización y Ampliación de la Carretera Tonalá - Puerto Arista	\$90,771,763	\$90,771,763	100%	Jun-09
Boulevard Comitán-Las Margaritas	\$47,988,020	\$47,988,020	100%	Ago-09
Adquisición de Equipo para reciclado y precalentamiento	\$66,229,765	\$66,229,765	100%	Ago-09
Modernización del Transporte Público en Chiapas	\$254,259,688	\$254,259,688	100%	Ago-09
Aportación para la Construcción del Aeropuerto de Palenque	\$200,000,000	\$200,000,000	100%	Ago-09
Boulevard Aeropuerto Terán-Rastro Municipal	\$80,000,000	\$80,000,000	100%	Oct-09
Estudios de complementarios de tramos carreteros Rancho Nuevo-Oxchuc, Tzintee-Palenque, Ocosingo-Bachajón y tramo carretero de cuota Oxchuc-Tzintee; Estudios para determinación del valor financiero del proyecto Las Choapas-Ocozacoautla	\$26,680,000	\$26,680,000	100%	Dic-09
Estudios de complementarios de la Autopista Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez y de la Autopista Tuxtla Gutiérrez-Villaflora.	\$4,640,000	\$4,640,000	100%	Dic-09

Construcción del Paso Superior Vehicular sobre el Cruce Av. Central Poniente-Carretera Costera en Tapachula	\$73,493,238	\$73,493,238	100%	Oct-10
Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte con Concreto Hidráulico y Glorieta (1a Etapa) entre Prolongación Calzada de la Etnias y Boulevard Juan Pablo II, del proyecto: Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez	\$38,000,000	\$38,000,000	100%	Dic-10
Proyecto Ejecutivo y Estudio de Impacto Ambiental de la Autopista Tuxtla Gutiérrez-Villaflores	29,268,232	13,467,344.15	100%	Feb-11
TOTAL	\$ 1,128,636,203	\$ 1,102,724,950		

Con esto, las acciones realizadas con los recursos extraordinarios obtenidos del proceso de bursatilización del Impuesto sobre Nóminas durante el periodo 2008-2021, cumplieron con los objetivos, manteniendo un equilibrio en las finanzas públicas y fortaleciendo la base económica, dando lugar a una mejora sostenida tanto en la flexibilidad financiera como en una mejor infraestructura para los chiapanecos.

